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Waarom Bigbang? En opzet vandaag...

Waarom?

Verbouwing van Nederland, 13.000 wijken AGV, wijken naar de A T ey T SAE T
21ste eeuw brengen, beperken kosten, verminderen overlast %
bewoners en versnellen energietransitie

Case Amsterdam: Warmtemotor, 110.000 woningen, splitsing
aanleg Warmtenetwerk in buiten en inpandig

Hoe en wat?
Vandaag uitleg concept Bigbang en graag jullie reactie en ideéen

- AlBEH'I' EINSTl_EIl! i~

Proces tot nu toe:
Gesprekken, studies, presentaties/pizzasessie, voorbeelden
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Anders kijken naar hetzelfde
René Frinks vertelt...
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De aanleiding

Versneld onderhoud Rijksweg A12

Weinig tijd voor aanbesteding.

Bestaande samenwerking prestatiecontract
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Aandachtspunten

Veiligheid Hinder Kosten
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eeldvorming

NOSNIEUWS + REGIONAAL NIEUWS + BINNENLAND « MA27 SEPTEMBER. 05:30

A12 tussen knooppunt Oudenrijn
en Nieuwerbrug vanaf vanavond
9 dagen dicht
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Waar nodig worden matrixborden vervangen RUKSWATERSTAA

Vrachtwagenchauffeurs, forenzen en anderen die gebruikmaken van de A12
staat een moeilijke anderhalve week te wachten. Vanavond om 21.00 uur wordt
de snelweg tussen knooppunt Oudenrin bij Utrecht en Nieuwerbrug voor negen
dagen afgesloten. De weg blijft tot 7 oktober 05.00 uur dicht. Tussen
Nieuwerbrug en Reeuwijk zijn ook werkzaamheden, maar op dat stuk blijven
wel rijstroken open.

van negatief

Afsluiting A12 zorgt
voor ‘economische
schade' bij

transporteurs

:

v en Verkeer | auteur Red
u

ZOETERMEER - Transporteurs lijden
‘economische schade” door de dagenlange
afsluiting van een deel van de A12, zegt
Transport en Logistiek Nederland (TLN).
Daardoor moeten vrachtwagens namelijk
omrijden en komen ze ook in meer files terecht.

Om hoeveel schade het precies zal gaan, durft

o)

a

Chaos en files door dichte A12?
Onze Harrie nam de proef op de som
en deed opvallende ontdekking

©Oh help, hoe gaan we hier ooit doorheen komen? Met een
afgesloten A12 lijkt de vraag hoe je van A naar B komt, in dit geval van
W(oerden), via G(ouda) naar A(Iphen), een ingewikkelde schuifpuzzel te
zijn. We nemen de proef op de som. Wat blijkt? We zijn bijna nog sneller
op de plek van bestemming dan normaal.
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REGIO INLOGGEN E

Regio wijzigen Almelo Alphen Amersfoort Amster
Liuci, iviaai ja IUylba Tl uvClHiiciu I_IJII wull culiu

heel verschillende begrippen

Sandrina Meier

Waarom hebben ze A12 niet vorig jaar al
aangepakt toen het vanwege COVID-19 nog
nergens zo rustig was? Nee dit is weer Typisch
Rijkswaterstaat op zijn Smalt's! Net als die
Vuurtoren in Den Helder. Allemaal achterstallig
onderhoud maar ook dat valt onder dit Ministerie!
Nog even en heel Nederland zit weer op slot
vanwege de afgesloten verkeersaders die zo
belangrijk zijn voor de Economie van Nederland.
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Beeldvorming: naar positief

NIEUWS REGIO SPORT SHOW VIDEO FUN Q
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Gemopper over de
afsluiting van de hele
A12, maar de ‘kort maar
hevig’-aanpak werpt
wel zijn vruchten af

Zelden sluit Rijkswaterstaat
doordeweeks een hele snelweg af. N

Bij de aankondiging dat het wél het . -

geva] zou zijn met een van de De Al12 IS weer open. dlt IS er de

drukste wegen van het land, de A12 afgelopen negen dagen gebeurd
tussen Oudenrijn en Nieuwerbrug,

Donderdagochtend vroeg is de A12 tussen Utrecht en Nieuwerbrug weer

brak dan OOk gejammer 105- Maar de opengegaan voor het verkeer, meldt Rijkswaterstaat. De snelweg was de
‘kort maar hevig’-aanpak was afgelopen negen dagen dicht wegens groot onderhoud. Om 05.00 uur
. reden de eerste automobilisten over het nieuwe asfalt.

Bigbangscenario
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RWS Midden NL @RWS MM -3 u
Dag 6 Groot Onderhoud #A412:
Maar liefst 60 detectielussen zijn
vervangen. Hiermee meten we de
verkeersdoorstraming en sturen we de

matrixborden boven de weg aan. &
QOok alle viaducten zijn wear voorzian van
een nieuwe asfaltlaag

RWS Midden NL @RWS MN - 1u

Nog 3 dagen en het derhoud ap
de #4712 richling #0 geread.
Vermijd deze grote hinder waar magalijk en
kies alteratieven. Werk thuis, reis buiten
d.'_) spits of kies voor het cpenbaar vervoer
-

=
Vaoar de actuele verkeersinformatie ©

bit.ly/3I7cK8Z
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Leerpunten
Samenwerken op Durf anders het
basis van anders aan te
vertrouwen pakken
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Wat is Bigbang concept voor infra?

Aanleg scenario’s:

* Solo

 Combi

» Bigbang (concept)

Wat houdt het Bigbang concept in?

» Creéren greenfieldsituatie door gelijktijdige vervanging van alle infrastructuur en openbare
ruimte in een buurt/wijk

» Uitvoering in korte tijd, max enkele weken per buurt/wijk

» Bewoners verlaten tijdelijk hun huis. Wat vraagt dit?

» Partnership tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers tijdens ontwerp en aanleg

Vraag
« Combinatie met inpandig AGV maken woningen tijdens uit huis zijn van de bewoners?
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NIUUKAMP

Eerste studies

 Wildeman buurt

Splitsing buiten

« Fasering gebaseerd op
bereikbaarheid en netontwerp

« Werkzaamheden d.m.v.
Bigbang zouden ca. 10 weken
dureni.p.v. 2 jaar

« 16 % kostenbesparing t.a.v.
huidige werkwijze

« Splitsing aanleg buiten:
- Hoofdleidingen (rijweg)
- Aftakkingen
(parkeren/stoep/tuin)
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Eerste studies

« Confucius buurt
- Wijk verdeeld in 4 gebieden op basis van locatie
WOS, type woning en plan in rood

- Enkele randvoorwaarden voor onderzoek
- Geen boomwortels en vervuiling etc
- Meter voor de gevel
- Kostenraming vanuit technisch perspectief

* Nieuwe sleufconfiguratie
- Pre-fab
- Processtandaardisatie

« Bigbang kostenbesparing van 24% t.a.v huidige werkwijze

Bigbangscenario

Amsterdam
‘>> ENGINEERING

SCHAAL 110

Telecom

Elektra

—_—

Warmte
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Succesfactoren gebiedsgericht werken

« Samenwerking vanuit ieders kracht en kunde
* Werkruimte

« Standaardisatie ondergrond

* Schaalvergroting

* Participatie

 Efficientere logistiek materialen

« Arbeidsvreugde
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Bigbang: wat is er nodig?

Jrganiseren samenwerking

bereiken van ieder’s doelen,
gebiedsgericht werken,
Juridisch passend,

Financien
Kostenvoordelen £ s _ : ] =
Verdelen van de ‘lusten en lasten’ /A w /17 > sl Techniek

Welke technische ideeén zijn er?

Perspectief van de bewoner
Participatie,
Betaalbaar, Gemak, Geen Gedoe

Personeel
Skills en competenties
Genoeg capaciteit/handen om de klus
te doen
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Voor de energietransitie

Vraag: Wat denken jullie?

Wat heb jij/jullie nodig voor een Bigbang
aanpak in de wijken?




Wat heb jij
de wijken?

WARMTENETWERK

Bigbangscenario

/jullie nodig voor een bigbang aanpak in W=

toestemming bewoners

standaardisering
administratieve processen

burger zeggenschap geven

coordinatiev voorbereidingstijd

5 prefabmaterialen
onbaatzuchtigheid betrokken overheid : 3 g
vr brillen voor bewoners standaardisatie
standaard-prefab heiligehuisies planner  samenwerking ruggensteun
= meedoen bewoner bereidheid van de bewoner gezamenlijk belang
2 3 E] regelgevin vergunninge oorb maakbaarheid planning afstemmen
toekomstbestendigheid 3 e = flexibel i . . eensgezindheid
e & bestelbion %  transparantie modulair bouwen . % :
gezond verstand '113:‘ Oy rex A g 3 o S ohet pilot  bewoners betrekking
o ermaflex orde L s 1 . $ 7
bagger idee S E = o o lef pC"'thlthle S artrokkol tiny houses in de week
100 procent participatie FREE = O Id : minder capaciteitsdruk
= E g - bes:elb:nlt = = ge bewoners - % loagdempely bewonersverhaal
3] S G continuitei L ~ g ‘delike ui
o % @ duidelijke uitleg
-_§ g .,g acceptatie COI | “ | Iunlcatle *é N effectieve pps
S & = betrokkenheid daadkracht draagvlak ¥ 9oedeplanning " "strak project management
@ : ;
e beschikbaarheid 3 bibr buurtgemeenschap werkbare ruimte
@
B commitment bewoners doqrzeb’terr:ngsmacht volle steun politiek bevoegd gezag
i risico eersing
vegrunningen siHiodt aatiierppn probeergeld : y programmamanagement
BastulahiachE iedereen meedoet SRpevigsmen oo Tt
business case met uitrol commitment gezamelikheid
bewoners kostenneutraal samenwerking vd bedrijven transparant
ervaren logistiek team restwaarde infra vergoedé
in een keer voor 2050 gez verantwoordelijkhéid

ook bovengrond aanpakken
centrale communicatie
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Doorontwikkeling concept

Consortium opdrachtgevende

™ Verantwoordelijkheid
partijen

per partij

Randvoorwaarden:

Mandaat vanuit partijen
Fin verdeelmechanisme
Afdwingen graafrust
Planning van wijken
Stroomlijnen richtlijnen

Partnership

per wijk

Randvoorwaarden:
* Mandaat vanuit partije
+ Benodigde expertise

Consortium opdrachtnemende Verantwoordelijkheid
partijen per partij




P .o “Je gaat het pas
N" zien als je het

door hebt”

Dankjulliewel!

Wie doet er mee?



